



Основан в 1991г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ООО "ИНГЕОЛКОМ+ "

Лицензия № 42-ПМ-000904 (О) – Федеральная служба по технологическому и экологическому надзору

119285 г.Москва, ул.Пудовкина д. 6 корп.1, офис 7
ИНН 7729641171 , КПП 772901001
ОПГН 1097746607529
Р/сч 40702810300800000625 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Москва
к/сч 30101810100000000787; БИК 044525787,
ОКПО 62821718
WWW. ingeolkom-mos.ru ; E-mail: ingeolkom_mos@mail.ru

8-916-928-33-03 (ген. директор)
8-499- 143-87-00 (головной офис)
8-985-215-71-92 (зам. ген. директора)
8-916-347-27-53 (зам. ген. директора)
8-916-988-68-70 (главный геолог)
8-926-359-76-53 (главный гидрогеолог)
8-926-271-94-35 (директор по развитию)

Тендер на выполнение условий Лицензии на пользования недрами для ВЗУ СНТ "Звезда"

№	Наименование раздела, работы	Срок выполнения работ	Стоимость работ, руб. без НДС
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ (после получения Лицензии)			
Раздел 1. Лабораторные исследования воды*. Для выполнения Раздела 2.			
1.1.	› Отбор проб воды, лабораторные исследования воды на соответствие нормативам СанПиН "Вода питьевая"(полный хим.анализ+радиология+микробиология)	30 рабочих дней	выполнено силами Недропользователя
Итого по разделу:			выполнено силами Недропользователя

* Результаты лабораторных исследований воды могут быть предоставлены Недропользователем.

Раздел 2. Разработка и согласование Проекта Зон санитарной охраны (ЗСО). Для выполнения п.3.6.1. Лицензии			
2.1.	› Разработка Проекта ЗСО в соответствии с СанПиН* 2.1.4.1110 - 02	2 недели	250 000
2.2.	› Прохождение экспертизы Проекта ЗСО в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г.Москвы»; получение экспертного заключения на Проект ЗСО*	экспертиза сразу осуществляется в Роспотребнадзоре без ФБУЗ	
2.3.	› Получение Санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на Проект ЗСО.	2 недели	
Итого по разделу:			250 000

* Минимальная Зона 1 пояса – фактическая, второй и третий пояс ЗСО – фактический

Раздел 3. Заключение Роспотребнадзора на использование водного объекта (после установки водоподготовительного оборудования, обустройства ВЗУ и благоустройства площадки I пояса). Для выполнения п.3.6.1. Лицензии			
3.1.	› Разработка рабочей программы контроля качества воды и ее согласование в органах Роспотребнадзора	1 неделя одновременно с п.2.1	10 000
3.2.	› Подготовка комплекта документов с последующим получением Экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" на использование воды из артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения, организация выезда санитарного врача для обследования ВЗУ при необходимости)	экспертиза сразу осуществляется в Роспотребнадзоре без ФБУЗ	
3.3.	› Подготовка комплекта документов с последующим получением Санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на использование воды из артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения	1 неделя одновременно с п.2.1	90 000
Итого по разделу:			100 000

Раздел 4. Утверждение Зон санитарной охраны (ЗСО). Для выполнения п.3.6.2. Лицензии.			
4.1.	› Проведение геодезической съемки границ первого пояса зон санитарной охраны. Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям.	3 недели, работа кадастровых инженеров. Без геодезической съемки, так как координаты прописаны в Лицензии и отклоняться от них нельзя (иначе смена Лицензии)	269 000
4.2.	› Подготовка текстового и графического описания границ зон санитарной охраны в составе 3 (трех) поясов (перечень координат характерных точек границ зон в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости)		
4.3.	› Утверждение ЗСО в органе исполнительной власти (Министерство экологии и природопользования Московской области)		
Итого по разделу:			269 000
Раздел 5. Составление и сдача учетной карточки скважины. Для выполнения п.3.6.3. Лицензии.			
5.1.	› Составление учетной карточки скважины. Сдача на хранение учетной карточки в Территориальный фонд геологической информации. Подготовка отчета для Министерства экологии и природопользования о сдаче учетной карточки в ТФГИ	1 месяц	25 000
Итого по разделу			25 000
Раздел 6. Внесение изменений в Лицензию. Для выполнения п.3.7. Лицензии.			
6.1.	› Подготовка документов для внесения изменений в Лицензию*	2 недели	225 000
6.2.	› Сопровождение и получение изменений к лицензии на недропользование в части уточнения горного отвода в Министерстве экологии и природопользования Московской области	30 рабочих дней	
Итого по разделу			225 000+ 750 гос.пошлина
ИТОГО по всем видам работ:			869 000 рублей