



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КП от 12.04.2022

на выполнение условий Лицензии на пользования недрами для ВЗУ СНТ "Звезда"

№	Наименование раздела, работы	Срок выполнения работ	Стоимость работ, руб. без НДС
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ (после получения Лицензии)			
Раздел 1. Лабораторные исследования воды*. Для выполнения Раздела 2.			
1.1.	› Отбор проб воды, лабораторные исследования воды на соответствие нормативам СанПиН "Вода питьевая"(полный хим.анализ+радиология+микробиология)	30 рабочих дней	выполнено силами Недропользователя
Итого по разделу:			выполнено силами Недропользователя

* Результаты лабораторных исследований воды могут быть предоставлены Недропользователем.

Раздел 2. Разработка и согласование Проекта Зон санитарной охраны (ЗСО). Для выполнения п.3.6.1. Лицензии			
2.1.	› Разработка Проекта ЗСО в соответствии с СанПиН* 2.1.4.1110 - 02	25 рабочих дней	165 000
2.2.	› Прохождение экспертизы Проекта ЗСО в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г.Москвы»; получение экспертного заключения на Проект ЗСО*	2-3 месяца (срок экспертизы)	
2.3.	› Получение Санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на Проект ЗСО.	1-2 месяца (срок выдачи Заключения)	
Итого по разделу:			165 000

Минимальная Зона 1 пояса площадка 30х30, от водоподготовки и РЧВ должно быть не менее 10 м;

* близлежащая территория в радиусе 200 м - отсутствие бактериологических загрязнителей (наличие централизованной канализации); наличие правоустанавливающих документов на земельный участок.

* В случае самостоятельного выполнения п.2.2. и 2.3. - стоимость разработки проекта ЗСО составит 120 000 рублей

Раздел 3. Заключение Роспотребнадзора на использование водного объекта (после установки водоподготовительного оборудования, обустройства ВЗУ и благоустройства площадки I пояса). Для выполнения п.3.6.1. Лицензии			
3.1.	› Разработка рабочей программы контроля качества воды и ее согласование в органах Роспотребнадзора	30 рабочих дней	70 000
3.2.	› Подготовка комплекта документов с последующим получением Экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" на использование воды из артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения, организация выезда санитарного врача для обследования ВЗУ при необходимости)*	35 рабочих дней (при наличии договоров с лабораторией на проведение анализов воды, свежих результатов анализов воды до и после водоподготовки, договоров на вывоз ТБО, канализирования и отопления ВЗУ, данных об очистных сооружениях)	80 000
3.3.	› Подготовка комплекта документов с последующим получением Санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на использование воды из артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения	35 рабочих дней с момента подачи документов на рассмотрение в Роспотребнадзор	60 000
Итого по разделу:			210 000

* При условии соответствия качества исходной воды требованиям СанПиН, либо при наличии установленной системы водоподготовки.

* Возможно самостоятельное выполнение п.3.2.-3.3.

Раздел 4. Утверждение Зон санитарной охраны (ЗСО). Для выполнения п.3.6.2. Лицензии.			
4.1.	› Проведение геодезической съемки границ первого пояса зон санитарной охраны. Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям.	1 месяц	170 000
4.2.	› Подготовка текстового и графического описания границ зон санитарной охраны в составе 3 (трех) поясов (перечень координат характерных точек границ зон в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости)		
4.3.	› Утверждение ЗСО в органе исполнительной власти (Министерство экологии и природопользования Московской области)	40 рабочих дней	
Итого по разделу:			170 000

Раздел 5. Составление и сдача учетной карточки скважины. Для выполнения п.3.6.3. Лицензии.			
5.1.	› Составление учетной карточки скважины. Сдача на хранение учетной карточки в Территориальный фонд геологической информации. Подготовка отчета для Министерства экологии и природопользования о сдаче учетной карточки в ТФГИ	30 рабочих дней	10 000
Итого по разделу:			10 000

Раздел 6. Внесение изменений в Лицензию. Для выполнения п.3.7. Лицензии.			
6.1.	› Подготовка документов для внесения изменений в Лицензию*	10 рабочих дней	95 000
6.2.	› Сопровождение и получение изменений к лицензии на недропользование в части уточнения горного отвода в Министерстве экологии и природопользования Московской области	до 3 месяцев с момента подачи документов	
Итого по разделу			95 000
ВСЕГО:			650 000

В стоимость работ не входит: стоимость экспертизы Проекта ЗСО - до 35 000 руб. (раздел 2), стоимость экспертизы обследования ВЗУ санитарным вочом ФБУЗ "ЦГ и ЭМО" - до 65 000 руб. (раздел 3), оплата гос.пошлины за внесение изменений в Лицензию (раздел 6) - 750 р. Стоимость экспертиз будет уточнена на момент подачи документов.